

PLANIFICACIÓN CONTRATOS AÑO 2022

Con el fin de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 2.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018 de 13 de abril, se presenta para su conocimiento, junto con la aprobación de los presupuestos, el plan de contratación de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. SCPSA).

Junto al cumplimiento de este deber legal, este documento de planificación pretende ser también el instrumento que ayude a los gestores de la contratación a la mejora de ésta, en la medida en que el conocimiento anticipado permite, de un lado que los gestores puedan contar con el tiempo necesario para la correcta preparación de los expedientes, y de otro que los licitadores puedan estudiar y, en su caso, preparar las correspondientes ofertas, aspecto éste que redundará en la obtención de mejores ofertas para SCPSA.

El plan es un documento dinámico que puede variar en función de los acuerdos que adopten los órganos de Gobierno, así como de otras circunstancias que puedan originar nuevas necesidades a satisfacer mediante la contratación pública.”

GERENCIA

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---|--|---|----------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Acuerdo Marco Servicios Jurídicos | Asesoramiento jurídico en materia laboral y administrativa | 59.000,00 | 59.000,00 | Servicios | Simplificado | 79111000 | 3 años | Enero | Marzo | Si | No | No |

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|--|---|-----------------------|---|--|---|--|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Camión de saneamiento y camiones albañilería | Renovación del camión saeneamiento 3708DYS y Renovación de 2 camiones de 7 tn albañilería | 660.000,00 | 660.000,00 | Suministro | Abierto | 34144520-9 34142000-4 | | Febrero | | Si | No | No |
| Vehículo 4x4 GRI | Segundo vehículo para técnicos eléctrico-electrónicos | 50.000,00 | 50.000,00 | Suministro | Abierto | 34100000-8 | | Octubre | | No | No | No |
| Instrumentación | Instrumentación para el control de las redes del CIA | 90.000,00 | 90.000,00 | Suministro | Abierto | 38421110-6/ 38420000- 5/32344210- 1 | | Octubre | | Si | No | No |
| Valvulería | Suministro valvulería para obras MRI y plantas | Pendiente | Pendiente | Suministro | Abierto | 31711400-7 | 5 años | Junio | | Si | No | No |
| Acceso Seguro a Instalaciones | (se licitará probablemente con Control de Acceso a Salesas) | Pendiente | Pendiente | Servicios | Abierto | 44521120-5 | | Febrero | | Si | No | No |
| Renovación CCM EBAP Astrain-Zariquiegui | Renovación instalación eléctrica | 25.000,00 | 25.000,00 | Obra | Abierto | | | Abril | | No | No | No |
| Renovación CCM EBAP MuruAstrain (4 bombas) | Renovación instalación eléctrica | 38.000,00 | 38.000,00 | Obra | Abierto | | | Abril | | No | No | No |
| Renovación CCM EBAP Oricain (revisar capacidad del depósito) | Renovación instalación eléctrica | 25.000,00 | 25.000,00 | Obra | Abierto | | | Abril | | No | No | No |
| Renovación CCM EBAP Ballariain | Renovación instalación eléctrica | 25.000,00 | 25.000,00 | Obra | Abierto | | | Enero | | No | No | No |
| Renovación CCM DEAP Subiza | Renovación instalación eléctrica | 18.000,00 | 18.000,00 | Obra | Abierto | | | Julio | | No | No | No |
| Renovación CCM DEAP Labiano | Renovación instalación eléctrica | 10.000,00 | 10.000,00 | Obra | Abierto | | | Julio | | No | No | No |
| Renovación CCM DEAP Garciriain | Renovación instalación eléctrica | 18.000,00 | 18.000,00 | Obra | Abierto | | | Julio | | No | No | No |
| Renovación CCM DEAP Muruarte de Reta | Renovación instalación eléctrica | 18.000,00 | 18.000,00 | Obra | Abierto | | | Julio | | No | No | No |
| Renovación CCM Cámara Entrada SFAR Arazuri | Renovación instalación eléctrica | 25.000,00 | 25.000,00 | Obra | Abierto | | | Julio | | No | No | No |

RESIDUOS

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---|--|---|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Contenedores de residuos | Suministro de 500 contenedores de papel, 480 de envases, 400 de orgánica y 430 de resto | 1.887.250,00 | 1.887.250,00 | Suministro | Abierto | 44613800-8 | | Junio | Octubre | Sí | No | No |
| Camiones de recogida | Suministro de 10 recolectores de carga lateral y 4 lavacontenedores | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Suministro | Abierto | 341445120-0 | | Febrero | Mayo | Sí | No | No |
| Mantenimiento preventivo BOMAG 772RB2 | Mantenimiento preventivo de la máquina compactadora de pisonos BOMAG 772 | 20.000,00 | 56.000,00 | Servicio | Abierto | 50324200-4 501100000-9 | 2+1+1 | Febrero | Junio | No | No | No |
| Cargadora de ruedas | Suministro de cargadora de ruedas para alimentación envases | 180.000,00 | 180.000,00 | Suministro | Abierto | 34144710-8 | | Febrero | Diciembre | No | No | No |
| Mantenimiento preventivo CAT 924G | Mantenimiento preventivo de la máquina cargadora de ruedas CAT 924G | 4.300,00 | 4.300,00 | Servicio | Especificidad | 50324200-4 501100000-9 | 2 | | Noviembre | No | No | No |

CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|---|---|-----------------------|---|--|---|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Mantenimiento Perfilador | Contrato de mantenimiento del equipo instalado en el para determinar calidad del agua del embalse en su perfil vertical | 4.000,00 € | 16.000,00 € | Servicios | Exclusividad | 50410000-2 | 4 años | Marzo | 01/04/2022 | No | No | No |
| Mantenimiento ICP-Masas Agilent | Contrato de mantenimiento de los equipos instalados en el labroatorio para análisis de agua potable | 8.500,00 € | 34.000,00 € | Servicios | Exclusividad | 50410000-2 | 4 años | Julio | 01/08/2022 | No | No | No |
| Mantenimiento Cromatógrado gases CG Markes | Contrato de mantenimiento de los equipos instalados en el labroatorio para análisis de agua potable | 13.000,00 € | 13.000,00 € | Servicios | Exclusividad | 50410000-2 | 1 año | Abril | 23/04/2022 | No | No | No |
| Destilador de Nitrógeno | Compra de un nuevo equipo para la determinación de nitrógeno en agua residual | 50.000,00 € | 80.000,00 € | Suministro | Abierto | 38434560-9 | 1 año + 10 años (mto) | Junio | 01/10/2022 | No | No | No |
| Contrato de mantenimiento equipos online EDAR | Contrato de mantenimiento equipos online EDAR | 24.000,00 € | 24.000,00 € | Servicios | Exclusividad | 50410000-2 | 1 año | Marzo | 24/03/2022 | No | No | No |
| Estudio y caracterización de biogás | Caracterización del biogás de la EDAR y CTRU | 25.000,00 € | 100.000,00 € | Servicios | Abierto | 71620000-0 | 4 años | Abril | 01/09/2022 | Si | No | No |
| Prevención y control de legionelosis | Prevención legionelosis en instalaciones de SCPSA | 7.500,00 € | 37.500,00 € | Servicios | Abierto | 90920000 -2 | 5 años | Abril | 01/09/2022 | No | No | No |
| Mantenimiento de equipos e instalaciones de incendios | Control de las instalaciones y equipos de detección de incendios | 7.000,00 € | 35.000,00 € | Servicios | Abierto | 51700000-9 | 5 años | Abril | | No | No | No |
| Mantenimiento de sistemas de detección de incendios y alarmas | Sistemas de detección de incendios y alarmas | 14.000,00 € | 70.000,00 € | Servicios | Abierto | 50413200-5 | 5 años | Abril | | No | No | No |

INFRAESTRUCTURAS

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|---|-------------|-----------------------|---|--|---|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Servicio de Asistencia Seguros Privados | | 0* | 0* | Servicios | Abierto | 66518100-5 | 5 años | Marzo | Julio | No | Si | No |
| Suministro de 7 vehículos para 2023 | | 196.000,00 | 196.000,00 | Suministro | Abierto | 34144900-7 - 34113000-2 - | 8 meses | Septiembre | Octubre | Si | No | No |
| Servicio de Vigilancia Ed. Salesas | | 269.035,20 | 269.035,20 | Servicios | Abierto | 79714000-2 | 5 años | Abril | Octubre | No | No | No |
| Servicio de Limpieza Ed. Salesas | | 486.642,60 | 486.642,60 | Servicios | Abierto | 90911200-8 | 5 años | Febrero | Octubre | No | Si | No |
| Servicio de Mantenimiento de Climatización Ed. Salesas | | 125.000,00 | 125.000,00 | Servicios | Abierto | 425123000-1, - 45259000-7 | 5 años | Junio | Octubre | Si | No | No |
| Mobiliario y equipamiento Salesas | | 1.500.000 | 1.650.000 | Suministro | Abierto | 39000000-2 | 6 meses | Junio | Diciembre | Si | No | No |
| Seguro centro ambiental | | 210.000 | 210.000 | Servicios | Abierto | 66000000-0 | 24 meses | Enero | Mayo | Si | No | No |
| Implantación tratamientos avanzados en ETAP Urtasun | | | 97.847,00 | Servicios | Abierto | 71335000-5 | | Enero | 2022 | No | No | No |
| Servicio de Mantenimiento de Jardinería Ed. Salesas | | 6.000 | 6.000 | Servicios | NCF | | 1 año | Septiembre | Octubre | No | No | No |
| Un punto de recarga en EDAR Arazuri | | 2.500 | 2.500 | Suministro | NCF | | 8 meses | Enero | Junio | No | No | No |
| Un punto de recarga en CMRI Agustinos | | 2.500 | 2.500 | Suministro | NCF | | 8 meses | Enero | Junio | No | No | No |
| Nuevo cuadro eléctrico recarga vehículos CMRI Agustinos | | 7.400 | 7.400 | Suministro | NCF | | 6 meses | Junio | Octubre | No | No | No |
| Servicio de Mantenimiento de Alta Tensión Ed. Salesas | | 6.000 | 6.000 | Servicios | NCF | | 1 año | Septiembre | Octubre | No | No | No |
| Servicio de Mantenimiento de Sistema contra incendios Ed. Salesas | | 6.000 | 6.000 | Servicios | NCF | | 1 año | Septiembre | Octubre | No | No | No |
| Servicio de Mantenimiento de Ascensores Ed. Salesas | | 2.000 | 2.000 | Servicios | NCF | | 1 año | Septiembre | Octubre | No | No | No |

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Fecha de licitación prevista | Periodo de ejecución - año inicio | Periodo de ejecución - año fin | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|--|-------------|-----------------------|---|--|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| REFORMA CÁMARA DE LLAVES DEPÓSITO DE GAZOLAZ | | | 250.000,00 | Obras | Abierto | 45232100-3 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| AUMENTO CAPACIDAD CONEXIONES VASOS 3, 4, 5 y 6 DEPOSITO DE MENDILLORRI | | | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45232150-8 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN REJAS PRETRATAMIENTO DESBASTE DE GRUESOS | | | 500.000,00 | Obras | Abierto | 45259900-6 42912000 - | Junio | 2022 | 2023 | No | No | No |
| RENOVACIÓN BÁSCULA CONTRO CAMIONES | | | 40.000,00 | Obras | Abierto | 45259900-6 42923230-3 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| AMPLIACIÓN FOSA SÉPTICA DE UBANI | | | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45232430 - | Marzo | 2022 | 2023 | No | No | No |
| RENOVACIÓN REDES ELCANO (FASE II) | | | 585.000,00 | Obras | Abierto | 45231300-8 | Marzo | 2022 | 2022 | No | No | No |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---------|--------------------------|-------|------|------|----|----|----|
| RENOVACIÓN REDES AVDA PAMPLONA (BARAÑAIN) (FASE 2) | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45231300-8 | Junio | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN DE REDES EN EL POLÍGONO "EL SOTO" DE BERRIOPLANO (CALLE BIDEBERRI) | 504.300,00 | Obras | Abierto | 45231300-8 | Enero | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN DE REDES EN EL POLÍGONO "EL SOTO" DE BERRIOPLANO (CALLE CAMINO DEL SOTO) | 407.400,00 | Obras | Abierto | 45231300-8 | Enero | 2022 | 2022 | No | No | No |
| COLECTORES PLUVIALES PZA VALLE DE ARANGUREN EN MUTILVA | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45232130-2 | Enero | 2022 | 2023 | No | No | No |
| ADECUACIÓN CARRETERA A ETAP DE EGUILLOR | 250.000,00 | Obras | Abierto | 45233200-1 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| FIBRA OPTICA A CENTRAL NEUMATICA DE LEZKAIRU | 20.000,00 | Obras | Abierto | 45231600-1 45314320-0 | Enero | 2022 | 2022 | No | No | No |
| FIBRA OPTICA A CENTRAL NEUMATICA DE ERRIPAGAÑA | 10.000,00 | Obras | Abierto | 45231600-1 45314320-0 | Enero | 2022 | 2022 | No | No | No |
| TRAMO RÍO ELORZ | 2.275.000,00 | Obras | Abierto | 45212140 - 45213316 - | Enero | 2022 | 2023 | No | No | No |
| ALUMBRADO BERROA | 35.000,00 | Obras | Abierto | 45316100-6 | Abril | 2022 | 2022 | No | No | No |
| ADECUACIÓN PUENTE DE IBERO | 80.000,00 | Obras | Abierto | 45221119-9 | Abril | 2022 | 2022 | No | No | No |
| IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DEPOSITO DE HUARTE 1 | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45261420-4 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| REHABILITACIÓN SOLERA GARAJES Y TALLER DE MANTENIMIENTO CMRI AGUSTINOS | 70.000,00 | Obras | Abierto | 45432100-5 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| REFORMA ANTIGUOS CUARTS DE CONTADORES Y JUNTAS (TALLER DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN) CMRI AGUSTINOS | 60.000,00 | Obras | Abierto | 45200000-9 45300000-0 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR (POR TIPO LED) DE LA ETAP DE URTASUN | 10.000,00 | Obras | Abierto | 45316100-6 | Abril | 2022 | 2022 | No | No | No |
| MEJORA ENERGÉTICA COMPRESOR ETAP DE URTASUN | 6.000,00 | Obras | Abierto | 51134000-0 45259900-6 | Abril | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN CLIMATIZACIÓN CMRI | 300.000,00 | Obras | Abierto | 45331000-6 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ETAP DE TIEBAS | 800.000,00 | Obras | Abierto | 09331200-0 45261215-4 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |

COMUNICACIÓN

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|--|---|-----------------------|---|--|---|--|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Distribución postal de mailing de la campaña de nuevos contenedores. | Sobre, manipulación, carta y flyer de la App. Otoño 2022 y Primavera 2023 | 105.000,00 | 115.500,00 | Servicios | Restringido | 64110000 64121100 79571000 | 1 año | Febrero | Agosto | Sí | NO | SI |
| Comunicación nuevo sistema de contenedores | Campañas de comunicación Fase Otoño de 2022 y primavera de 2023 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | Servicios | Abierto | 79341000-6 79341100-7 79341200-8 79341400-0 80540000-1 90710000-7 98133100-5 | 16 meses | Enero | Mayo | Sí | NO | NO |

CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|---|---|-----------------------|---|--|---|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Mantenimiento Perfilador | Contrato de mantenimiento del equipo instalado en el para determinar calidad del agua del embalse en su perfil vertical | 4.000,00 € | 16.000,00 € | Servicios | Exclusividad | 50410000-2 | 4 años | Marzo | 01/04/2022 | No | No | No |
| Mantenimiento ICP-Masas Agilent | Contrato de mantenimiento de los equipos instalados en el labroatorio para análisis de agua potable | 8.500,00 € | 34.000,00 € | Servicios | Exclusividad | 50410000-2 | 4 años | Julio | 01/08/2022 | No | No | No |
| Mantenimiento Cromatógrado gases CG Markes | Contrato de mantenimiento de los equipos instalados en el labroatorio para análisis de agua potable | 13.000,00 € | 13.000,00 € | Servicios | Exclusividad | 50410000-2 | 1 año | Abril | 23/04/2022 | No | No | No |
| Destilador de Nitrógeno | Compra de un nuevo equipo para la determinación de nitrógeno en agua residual | 50.000,00 € | 80.000,00 € | Suministro | Abierto | 38434560-9 | 1 año + 10 años (mto) | Junio | 01/10/2022 | No | No | No |
| Contrato de mantenimiento equipos online EDAR | Contrato de mantenimiento equipos online EDAR | 24.000,00 € | 24.000,00 € | Servicios | Exclusividad | 50410000-2 | 1 año | Marzo | 24/03/2022 | No | No | No |
| Estudio y caracterización de biogás | Caracterización del biogás de la EDAR y CTRU | 25.000,00 € | 100.000,00 € | Servicios | Abierto | 71620000-0 | 4 años | Abril | 01/09/2022 | Si | No | No |
| Prevención y control de legionelosis | Prevención legionelosis en instalaciones de SCPSA | 7.500,00 € | 37.500,00 € | Servicios | Abierto | 90920000 -2 | 5 años | Abril | 01/09/2022 | No | No | No |
| Mantenimiento de equipos e instalaciones de incendios | Control de las instalaciones y equipos de detección de incendios | 7.000,00 € | 35.000,00 € | Servicios | Abierto | 51700000-9 | 5 años | Abril | | No | No | No |
| Mantenimiento de sistemas de detección de incendios y alarmas | Sistemas de detección de incendios y alarmas | 14.000,00 € | 70.000,00 € | Servicios | Abierto | 50413200-5 | 5 años | Abril | | No | No | No |

INFRAESTRUCTURAS

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|---|-------------|-----------------------|---|--|---|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Servicio de Asistencia Seguros Privados | | 0* | 0* | Servicios | Abierto | 66518100-5 | 5 años | Marzo | Julio | No | Si | No |
| Suministro de 7 vehículos para 2023 | | 196.000,00 | 196.000,00 | Suministro | Abierto | 34144900-7 - 34113000-2 - | 8 meses | Septiembre | Octubre | Si | No | No |
| Servicio de Vigilancia Ed. Salesas | | 269.035,20 | 269.035,20 | Servicios | Abierto | 79714000-2 | 5 años | Abril | Octubre | No | No | No |
| Servicio de Limpieza Ed. Salesas | | 486.642,60 | 486.642,60 | Servicios | Abierto | 90911200-8 | 5 años | Febrero | Octubre | No | Si | No |
| Servicio de Mantenimiento de Climatización Ed. Salesas | | 125.000,00 | 125.000,00 | Servicios | Abierto | 425123000-1, - 45259000-7 | 5 años | Junio | Octubre | Si | No | No |
| Mobiliario y equipamiento Salesas | | 1.500.000 | 1.650.000 | Suministro | Abierto | 39000000-2 | 6 meses | Junio | Diciembre | Si | No | No |
| Seguro centro ambiental | | 210.000 | 210.000 | Servicios | Abierto | 66000000-0 | 24 meses | Enero | Mayo | Si | No | No |
| Implantación tratamientos avanzados en ETAP Urtasun | | | 97.847,00 | Servicios | Abierto | 71335000-5 | | Enero | 2022 | No | No | No |
| Servicio de Mantenimiento de Jardinería Ed. Salesas | | 6.000 | 6.000 | Servicios | NCF | | 1 año | Septiembre | Octubre | No | No | No |
| Un punto de recarga en EDAR Arazuri | | 2.500 | 2.500 | Suministro | NCF | | 8 meses | Enero | Junio | No | No | No |
| Un punto de recarga en CMRI Agustinos | | 2.500 | 2.500 | Suministro | NCF | | 8 meses | Enero | Junio | No | No | No |
| Nuevo cuadro eléctrico recarga vehículos CMRI Agustinos | | 7.400 | 7.400 | Suministro | NCF | | 6 meses | Junio | Octubre | No | No | No |
| Servicio de Mantenimiento de Alta Tensión Ed. Salesas | | 6.000 | 6.000 | Servicios | NCF | | 1 año | Septiembre | Octubre | No | No | No |
| Servicio de Mantenimiento de Sistema contra incendios Ed. Salesas | | 6.000 | 6.000 | Servicios | NCF | | 1 año | Septiembre | Octubre | No | No | No |
| Servicio de Mantenimiento de Ascensores Ed. Salesas | | 2.000 | 2.000 | Servicios | NCF | | 1 año | Septiembre | Octubre | No | No | No |

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Fecha de licitación prevista | Periodo de ejecución - año inicio | Periodo de ejecución - año fin | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|--|-------------|-----------------------|---|--|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| REFORMA CÁMARA DE LLAVES DEPÓSITO DE GAZOLAZ | | | 250.000,00 | Obras | Abierto | 45232100-3 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| AUMENTO CAPACIDAD CONEXIONES VASOS 3, 4, 5 y 6 DEPOSITO DE MENDILLORRI | | | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45232150-8 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN REJAS PRETRATAMIENTO DESBASTE DE GRUESOS | | | 500.000,00 | Obras | Abierto | 45259900-6 42912000 - | Junio | 2022 | 2023 | No | No | No |
| RENOVACIÓN BÁSCULA CONTRO CAMIONES | | | 40.000,00 | Obras | Abierto | 45259900-6 42923230-3 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| AMPLIACIÓN FOSA SÉPTICA DE UBANI | | | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45232430 - | Marzo | 2022 | 2023 | No | No | No |
| RENOVACIÓN REDES ELCANO (FASE II) | | | 585.000,00 | Obras | Abierto | 45231300-8 | Marzo | 2022 | 2022 | No | No | No |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---------|--------------------------|-------|------|------|----|----|----|
| RENOVACIÓN REDES AVDA PAMPLONA (BARAÑAIN) (FASE 2) | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45231300-8 | Junio | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN DE REDES EN EL POLÍGONO "EL SOTO" DE BERRIOPLANO (CALLE BIDEBERRI) | 504.300,00 | Obras | Abierto | 45231300-8 | Enero | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN DE REDES EN EL POLÍGONO "EL SOTO" DE BERRIOPLANO (CALLE CAMINO DEL SOTO) | 407.400,00 | Obras | Abierto | 45231300-8 | Enero | 2022 | 2022 | No | No | No |
| COLECTORES PLUVIALES PZA VALLE DE ARANGUREN EN MUTILVA | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45232130-2 | Enero | 2022 | 2023 | No | No | No |
| ADECUACIÓN CARRETERA A ETAP DE EGUILLOR | 250.000,00 | Obras | Abierto | 45233200-1 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| FIBRA OPTICA A CENTRAL NEUMATICA DE LEZKAIRU | 20.000,00 | Obras | Abierto | 45231600-1 45314320-0 | Enero | 2022 | 2022 | No | No | No |
| FIBRA OPTICA A CENTRAL NEUMATICA DE ERRIPAGAÑA | 10.000,00 | Obras | Abierto | 45231600-1 45314320-0 | Enero | 2022 | 2022 | No | No | No |
| TRAMO RÍO ELORZ | 2.275.000,00 | Obras | Abierto | 45212140 - 45213316 - | Enero | 2022 | 2023 | No | No | No |
| ALUMBRADO BERROA | 35.000,00 | Obras | Abierto | 45316100-6 | Abril | 2022 | 2022 | No | No | No |
| ADECUACIÓN PUENTE DE IBERO | 80.000,00 | Obras | Abierto | 45221119-9 | Abril | 2022 | 2022 | No | No | No |
| IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DEPOSITO DE HUARTE 1 | 100.000,00 | Obras | Abierto | 45261420-4 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| REHABILITACIÓN SOLERA GARAJES Y TALLER DE MANTENIMIENTO CMRI AGUSTINOS | 70.000,00 | Obras | Abierto | 45432100-5 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| REFORMA ANTIGUOS CUARTS DE CONTADORES Y JUNTAS (TALLER DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN) CMRI AGUSTINOS | 60.000,00 | Obras | Abierto | 45200000-9 45300000-0 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR (POR TIPO LED) DE LA ETAP DE URTASUN | 10.000,00 | Obras | Abierto | 45316100-6 | Abril | 2022 | 2022 | No | No | No |
| MEJORA ENERGÉTICA COMPRESOR ETAP DE URTASUN | 6.000,00 | Obras | Abierto | 51134000-0 45259900-6 | Abril | 2022 | 2022 | No | No | No |
| RENOVACIÓN CLIMATIZACIÓN CMRI | 300.000,00 | Obras | Abierto | 45331000-6 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |
| INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ETAP DE TIEBAS | 800.000,00 | Obras | Abierto | 09331200-0 45261215-4 | Mayo | 2022 | 2022 | No | No | No |

COMUNICACIÓN

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|--|---|-----------------------|---|--|---|--|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Distribución postal de mailing de la campaña de nuevos contenedores. | Sobre, manipulación, carta y flyer de la App. Otoño 2022 y Primavera 2023 | 105.000,00 | 115.500,00 | Servicios | Restringido | 64110000 64121100 79571000 | 1 año | Febrero | Agosto | Sí | NO | SI |
| Comunicación nuevo sistema de contenedores | Campañas de comunicación Fase Otoño de 2022 y primavera de 2023 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | Servicios | Abierto | 79341000-6 79341100-7 79341200-8 79341400-0 80540000-1 90710000-7 98133100-5 | 16 meses | Enero | Mayo | Sí | NO | NO |

PLANIFICACIÓN

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|--|-------------|-----------------------|---|--|---|------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Topografía redes de saneamiento | | 210.000,00 | 230.000,00 | Servicios | Abierto | 41351810-4 | 1 año | Febrero | Junio | Si | No | No |
| Señalización digital en el edificio de Salesas | | 125.000,00 | 137.500,00 | Servicios | Abierto | 48421000-5 | 1 año | Febrero | Septiembre | No | No | No |
| Control de accesos en el edificio de Salesas | | 230.000,00 | 230.000,00 | Servicios | Abierto | 44521120-5 | 1 año | Febrero | Septiembre | Si | No | No |
| Caracterización de residuos | | 230.000,00 | 230.000,00 | Servicios | Abierto | 79315000-5 | 4 años | Diciembre | Mayo | No | No | Si |
| Estudios opinión ayuntamientos | | 12.000,00 | 12.000,00 | Servicios | N/A | 79315000-5 | 1 año | Abril | Mayo | No | No | No |
| Otros estudios de opinión | | 15.000,00 | 15.000,00 | Servicios | N/A | 79315000-5 | 1 año | Abril | Mayo | No | No | No |

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---|--|---|--------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Web | Desarrollo y mantenimiento de la web de MCP | 180.000,00 | 180.000,00 | Servicio | Abierto | 72000000-5 | 3 años | Enero | Abril | no | no | no |
| Aplicación Nomina | Nuevo aplicación de nomina | 90.000,00 | 90.000,00 | Servicio | Abierto | 72000000-5 | 3 años | Enero | Marzo | no | no | no |
| Digitalizacion puesto de trabajo | Adopción de los principales servicios de Microsoft 365 de colaboracion y productividad | 900.000,00 | 900.000,00 | Servicio | Abierto | 72000000-5 | 3 años | Enero | Abril | no | no | no |
| Plataforma contact center | Creación plataforma ventanilla Digital Única, un nexo de comunicación omnicanal entre la administración y el ciudadano | 120.000,00 | 120.000,00 | Servicio | Abierto | 72000000-5 | 3 años | Mayo | Setiembre | no | no | no |
| Plataforma ITIL | Implantación software procesos TI | 60.000,00 | 60.000,00 | Servicio | Abierto | 72000000-5 | 3 años | Junio | Octubre | no | no | no |
| Software BI | Subscripción software BI Tableau | 54.000,00 | 45.000,00 | Servicio | Abierto | 48000000-8 | 3 años | Junio | Setiembre | no | no | no |
| Mantenimiento checkpoint | Mantenimiento checkpoint | 25.000,00 | 25.000,00 | Servicio | Abierto | 50312300-8 | 3 años | Octubre | Enero 2023 | no | no | no |
| Asesoría tecnologica | Asistencia Técnica diseño Plan Tecnológico SCPSA | 71.000,00 | 25.000,00 | Servicio | Abierto | 72221000-0 | 1 año | Junio | Octubre | no | no | no |
| Gobierno del dato | Asistencia tecnica modelo de gobierno del dato e implantacion proyectos analiticos | 180.000,00 | 180.000,00 | Servicio | Abierto | 72000000-5 | 3 años | Enero | Marzo | no | no | no |
| Equipamiento Centro de calculo | Suministro hardware de los servidores y almacenamiento | 303.340,00 | 303.340,00 | Suministro Servicios | Abierto | 30210000-4 30234000-8 | 3 años | Febrero | Octubre | no | no | no |
| Equipamiento telecomunicaciones | Suministro hardware electronica de red tanto del CPD como de las plantas | 269.400,00 | 269.400,00 | Suministro Servicios | Abierto | 32581000-9 | 3 años | Febrero | Octubre | si | no | no |
| Equipamiento seguridad perimetral | Suministro hardware firewall y vpn. | 78.460,00 | 78.460,00 | Suministro Servicios | Abierto | 30210000-4 | 3 años | Febrero | Octubre | no | no | no |
| Equipamiento wifi | Suministro equipamiento wifi | 53.260,00 | 53.260,00 | Suministro Servicios | Abierto | 32581000-9 | 3 años | Febrero | Octubre | no | no | no |

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|--|---|-----------------------|---|--|---|-----|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| COMPRA ABSORCIONES CO2-PROYECTOS FESCO2 | Compra a Proyectos certificados por el MITECO-FESCO2 de derechos para la compensación de Emisiones 2021 de MCP/SCPSA | 15.000,00 | 15.000,00 | Suministro | Negociado con Factura | | 4 Meses | 15.05.22 | 15.06.22 | NO | NO | NO |
| COMPRA ABSORCIONES CO2-OTROS PROYECTOS | Compra a Proyectos nacionales/internacionales certificados, de derechos para la compensación de Emisiones 2021 de MCP/SCPSA | 7.000,00 | 7.000,00 | Suministro | Negociado con Factura | | 4 Meses | 15.05.22 | 15.06.22 | NO | NO | NO |
| CERTIFICACION PROYECTOS CLIMA | Verificación y Certificación resultados de los Proyectos CLIMA de MCP/SCPSA | 3.000,00 | 3.000,00 | Suministro | Negociado con Factura | | 6 Meses | 01.03.22 | 30.03.22 | NO | NO | NO |
| PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA SCPSA-SOLAR (1) | Redacción de Proyecto Constructivo para implantación de campo de Placas Fotovoltaicas en EDAR | 15.000,00 | 15.000,00 | Servicios | Negociado con Factura | | 6 Meses | 15.03.22 | 30.04.22 | NO | NO | NO |
| PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA SCPSA-SOLAR (2) | Redacción de Proyecto Constructivo para implantación de Placas Fotovoltaicas en Depósitos (2/3) | 15.000,00 | 15.000,00 | Servicios | Negociado con Factura | | 6 Meses | 15.03.22 | 30.04.22 | NO | NO | NO |
| ANÁLISIS PREVIO/ANTEPROYECTO HIDROTERMIA EDAR/C-2 | Asistencia Técnica para realizar el Análisis Previo/Anteproyecto de la potencialidad de generación de calor en base al aprovechamiento hidrotérmico del caudal de las aguas residuales entrantes en la EDAR por el C-2, con destino a la calefacción de la Digestión y resto EDAR | 15.000,00 | 15.000,00 | Servicios | Negociado con Factura | | 9 Meses | 15.02.22 | 15.03.22 | NO | NO | NO |
| ASESORÍA CAPTACIÓN SUBVENCIONES NG y FONDOS EUROPEOS | Asistencia Técnica de vigilancia de Convocatorias y para captación de Subvenciones Fondos Next Generation y otros | 15.000,00 | 15.000,00 | Servicios | Negociado con Factura | | 9 Meses | 15.02.22 | 15.03.22 | NO | NO | NO |

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|------------------|--------------------|-----------------------|---|--|---|------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Seguros privados | Polizas de seguros | 450.000,00 | 2.250.000,00 | Servicio | Abierto | 66510000-8 | 5 años | Junio | 01/01/2023 | Si | No | No |

CLIENTES

| Título | Descripción | Importe de licitación | Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas) | Tipo de contrato (servicios, suministro, obra) | Tipo de procedimiento (abierto, restringido...) | CPV | Duración | Fecha de licitación prevista | Fecha inicio del contrato | División en lotes (si/no) | Subrogación de trabajadores (si/no) | Reserva en la licitación (si/no) |
|-------------------------------|--|-----------------------|---|--|---|-----|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Atención llamadas telefónicas | Atención llamadas telefónicas fuera de horario | 5.734,58 | 5.734,58 | Servicios | Negociado con Factura | | 1 año | | 01/01/2022 | No | No | No |